
Tidplanering  

FJÄRRVÄRMEANSLUTNING

AKTIVITETSPLAN

• Kostnadsberäkning
	� Grundar sig på förfrågan från kund och bör omfatta 

situationsplan, planritning och effektbehov.

• Beställning från kund

• Projektering
	� Tillståndsansökan bl.a grävtillstånd, kartunderlag i  

dwg-format, materialberäkning m.m. 

• Materialanskaffning

• Utförande

TIDPLANERING

När du beställer klimatsmart fjärrvärme från Gävle Energi arbetar vi utifrån en aktivitetsplan 
med en uppskattad tidplan. Tidplanen kan variera beroende på storleken på den fastighet 
som ska anslutas till fjärrvärmenätet. Nedan kan du se hur lång tid en anslutning beräknas ta.

Kostnadsberäkning
2-4 veckor

Projektering
4-6 veckor

Materialanskaffning
3-4 veckor

Utförande
4-8 veckor
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Notera att ingen anslutning till fjärrvärmenätet sker mellan månaderna november-mars.

2-4 veckor

4-6 veckor

3-4 veckor

4-8 veckor
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Total tidsberäkning från beställning  
till anslutning är 13-22 veckor.


